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江府町　長寿命化修繕計画

平成30年2月

江府町



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁定期点検を実施した橋梁

繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念

される。

市町村道

橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

　そこで本町では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

合計

平成29年度

　江府町で管理する橋梁76橋のうち、橋梁定期点

検を実施した72橋に対し、長寿命化計画を策定す

うちこれまでの計画策定橋梁数

うち平成29年度計画策定橋梁数

る。

定による）

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

（90%）

平成49年度

20橋

（28%）

65橋

　この72橋のうち、建設後50年以上経過する橋梁

は、全体の28%を占めており、20年後の平成49年に

は、90%程度に増加する。（供用年数不明橋梁は推

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

全管理橋梁数 76

うち計画の対象橋梁数 72
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図．建設後５０年を経過する橋梁数の推移



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　「道路橋定期点検要領　平成26年6月　国土交通省道路局」に基づいて定期的（５年毎）

に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施

を徹底する。

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．対策優先順位の決定

１）対策優先順位

　　対策優先順位は、橋梁定期点検結果及び、
　損傷の劣化予測に基づく【損傷度】と、橋梁
　の【重要度】により、右表に示す順位となる。

２）損傷度

　　損傷度は、橋梁定期点検の結果を基に劣化の予測を行い、損傷具合により判断する。

３）橋梁の重要度

　　橋梁の重要度は、橋が位置する路線の道路種別により判断する。

　　　・１級町道　　　　　　　　重要度　高
　　　・２級町道　　　　　　　　重要度　中
　　　・その他町道　　　　　　　重要度　低

本町が管理する橋梁の中で、20年後に架設後50年以上経過する橋梁は全体の約90%を占めて
いるため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ

表．対策優先順位

繕及び架替えに要するコストを縮減する。
予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100年間とすることを目標とし、修

高 中 低

高 1 3 6 悪

中 2 5 8

低 4 7 9 良

重要度

損
傷
度

損傷
具合



６．対象橋梁ごとの概ねの修繕内容・時期又は架替え時期

７．長寿命化修繕計画による効果

８．計画策定担当課

１）計画策定担当課

　江府町　建設課　tel：0859-75-3306

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する72橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が41億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が28億円とな

り，コスト縮減効果は13億円となる．

　様式１－２による
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【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

柿原大橋 １級 佐川柿原西成線 26 1972 46 2016

奥河原橋 １級 江尾貝田三ノ沢線 22.4 1974 44 2016

荒神橋 １級 大河原４号線 14.6 1960 58 2016

杉谷橋 ２級 江尾杉谷美用原線 28.15 1966 52 2016

三石橋 ２級 江尾杉谷美用原線 15.6 1980 38 2016

久連橋 ２級 江尾久連大谷線 95 1971 47 2016

久連橋歩道橋 ２級 江尾久連大谷線 95 1986 32 2016

家の前橋 ２級 荒田半ノ上武庫線 44.8 1978 40 2016

洲河崎橋 ２級 洲河崎下安井線 98 1973 45 2016

下安井橋 ２級 洲河崎下安井線 83.6 1966 52 2016

後河原橋 ２級 貝田袋原線 29 1981 37 2016

尻振橋 その他 宮市杉谷線 21.6 1968 50 2016

夜振橋 その他 入江白住線 92.6 1983 35 2016

一ノ渡瀬橋 その他 武庫１号線 30.55 1966 52 2016

上小江尾橋 その他 宮ノ段小江尾線 33.1 1983 35 2016

本谷橋 その他 下蚊屋２号線 18 1976 42 2016

助沢橋 その他 大河内線 30.3 1970 48 2016

大河内橋 その他 大河内線 44 1988 30 2016

岩小屋橋 その他 岩谷線 18.6 1981 37 2016

余市橋 その他 岩谷線 9.3 1982 36 2015

貝田橋 １級 江尾貝田三ノ沢線 21.7 1999 19 2016

貝田原橋 １級 江尾貝田三ノ沢線 42.2 1990 28 2015

新荒神橋 １級 江尾貝田三ノ沢線 31.9 2006 12 2016

せせらぎ橋 ２級 江尾杉谷美用原線 34.8 2005 13 2016

下安井大橋 その他 下安井大橋線 101 2014 4 2016

下蚊屋橋 その他 下蚊屋線 24 1961 57 2016

深山口橋 その他 深山口線 5.1 1977 41 2015

古屋敷橋 その他 古屋敷線 10.5 1974 44 2015

足谷橋 その他 池ノ内１号線 4.1 1977 41 2015

荒田西橋 ２級 荒田半ノ上武庫線 5.5 1977 41 2015

荒田大橋 ２級 荒田半ノ上武庫線 11.7 1963 55 2015

宮田橋 その他 洲河崎１号線 3.5 1967 51 2015

宮ノ前橋 その他 半ノ上宮ノ前線 2.8 1977 41 2015

鍛冶屋橋 その他 荒田三谷線 8.1 1981 37 2015

はんざけ淵橋 その他 荒田三谷線 8.1 1981 37 2015

車小屋橋 その他 荒田三谷線 9.5 1982 36 2016

麻畑尻橋 その他 荒田三谷線 8 1967 51 2016

魚切橋 その他 荒田三谷線 8 1967 51 2016
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

牛淵橋 その他 荒田三谷線 9.5 1967 51 2016

よぼし尻橋 その他 荒田三谷線 7.6 1967 51 2016

三谷橋 その他 荒田三谷線 7 1982 36 2016

篠谷橋 その他 池ノ内湖岸線 9.2 1983 35 2016

高谷橋 その他 池ノ内湖岸線 9.6 1982 36 2016

地下中橋 その他 尾上原２号線 7.3 1983 35 2016

荒神ノ上橋 その他 洲河崎２号線 4.3 1967 51 2015

栗尾橋 その他 美用栗尾線 14.2 1972 46 2016

宮ノ谷橋 その他 宮市杉谷線 3 1977 41 2016

下美用谷橋 その他 宮市杉谷線 18.9 1999 19 2016

須郷橋 その他 大河原１号線 7.6 1958 60 2016

下貝市橋 その他 佐川柿原西成線 8.4 1977 41 2015

下柿原橋 １級 佐川柿原西成線 4 1967 51 2015

宮ノ前橋 １級 佐川柿原西成線 3.4 1982 36 2015

上柿原下橋 １級 佐川柿原西成線 2.7 1982 36 2015

上柿原中橋 １級 佐川柿原西成線 5.4 1977 41 2015

上柿原上橋 １級 佐川柿原西成線 3.5 1977 41 2015

吾妻橋 １級 佐川１号線 5 1977 41 2015

中央橋 １級 佐川１号線 6.6 1960 58 2015

中坂谷橋 その他 江尾町内３号線 4.4 1977 41 2015

分田橋 ２級 江尾杉谷美用原線 5.8 1977 41 2015

大谷影山橋 ２級 江尾久連大谷線 11.7 1976 42 2016

本谷橋 ２級 江尾久連大谷線 3.1 1967 51 2016

奥継岩橋 ２級 江尾久連大谷線 6.6 1967 51 2016

南谷橋 その他 江尾本町停車場線 4.7 1977 41 2015

奥市橋 その他 江尾本町停車場線 5.3 1977 41 2015

下南谷橋 その他 南谷線 5.4 1977 41 2015

奥南谷橋 その他 南谷線 4.6 1977 41 2015

美女石橋 その他 久連川平線 5 1967 51 2016

川平橋 その他 久連川平線 9.8 1987 31 2016

無名橋１ その他 宮ノ段小江尾線 5.4 1983 35 2015

佐川２号１号橋 その他 佐川２号線 2 1967 51 2014

佐川２号２号橋 その他 佐川２号線 3.5 1967 51 2014

無名橋２ その他 佐川４号線 7.2 1987 31 2015

19,274 19,068 19,196 19,778 19,713 18,595 19,448 19,843 19,793 17,879合　計　　(千円)
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