

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鳥取県	江府町	旧江尾村	江尾集落	今後、取組を検討							
			本町五丁目集落	今後、取組を検討							
			小江尾集落			(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
			大満集落			(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
			久連集落								
			美女石集落			(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
			佐川集落	今後、取組を検討							
			柿原集落								
			旧日光村	吉原集落	今後、取組を検討						
		西成集落				(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
		袋原集落		今後、取組を検討							
		大河原集落				②(※①実施済み)	→	(3)・(4)	→	→	→
		旧神奈川村	下安井集落			(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
			洲河崎集落					(3)・(4)(※①・②実施済み)	→	→	→
			荒田集落								
			半の上集落								
			宮の前集落								
			武庫集落								
			新道集落	今後、取組を検討							
			一旦集落								
			池ノ内集落								
			尾之上原集落								
			日ノ詰集落								
			深山口集落								
			旧米沢村	宮市集落					(3)・(4)	→	→
		宮市原集落									
		助沢集落		今後、取組を検討							
		下蚊屋集落									
		笠良原集落									
		御机集落				(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
		栗尾集落				(1)・(2)	→	(3)・(4)	→	→	→
		美用集落		今後、取組を検討							
		小原集落									
		杉谷集落						(3)・(4)	→	→	→
		貝田集落	今後、取組を検討								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。