

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
鳥取県	江府町	旧江尾村	江尾集落	今後、取組を検討															
			本町五丁目集落	今後、取組を検討															
			小江尾集落			①・②		③・④											
			大満集落			①・②		③・④											
			久連集落																
			美女石集落			①・②		③・④											
			佐川集落	今後、取組を検討															
			柿原集落	今後、取組を検討															
		旧日光村	吉原集落	今後、取組を検討															
			西成集落			①・②		③・④											
			袋原集落	今後、取組を検討															
			大河原集落			②(※①実施済み)		③・④											
		旧神奈川村	下安井集落			①・②		③・④											
			洲河崎集落					③・④(※①・②実施済み)											
			荒田集落	今後、取組を検討															
			半の上集落	今後、取組を検討															
			宮の前集落	今後、取組を検討															
			武庫集落	今後、取組を検討															
			新道集落	今後、取組を検討															
			一旦集落	今後、取組を検討															
			池ノ内集落	今後、取組を検討															
			尾之上原集落	今後、取組を検討															
		旧米沢村	宮市集落					③・④											
			宮市原集落	今後、取組を検討															
			助沢集落	今後、取組を検討															
			下蚊屋集落	今後、取組を検討															
			瓜菜澤地区 (下蚊屋集落)									①・②・③・④							
			笠良原集落	今後、取組を検討															
			御机集落			①・②		③・④											
			栗尾集落			①・②		③・④											
			美用集落	今後、取組を検討															
			小原集落	今後、取組を検討															
			杉谷集落					③・④											
			貝田集落	今後、取組を検討															

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
  - ② 地図化による現況把握
  - ③ 話し合い
  - ④ プランの取りまとめ手続