

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鳥取県	江府町	旧江尾村	江尾集落	今後、取組を検討												
			本町五丁目集落	今後、取組を検討												
			小江尾集落			①・②		③・④								
			大満集落			①・②		③・④								
			久連集落													
			美女石集落			①・②		③・④								
			佐川集落	今後、取組を検討												
			柿原集落	今後、取組を検討												
		旧日光村	吉原集落	今後、取組を検討												
			西成集落			①・②		③・④								
			袋原集落	今後、取組を検討												
			大河原集落			②(※①実施済み)		③・④								
		旧神奈川村	下安井集落			①・②		③・④								
			洲河崎集落					③・④(※①・②実施済み)								
			荒田集落	今後、取組を検討												
			半の上集落	今後、取組を検討												
			宮の前集落	今後、取組を検討												
			武庫集落	今後、取組を検討												
			新道集落	今後、取組を検討												
			一旦集落	今後、取組を検討												
			池ノ内集落	今後、取組を検討												
			尾之上原集落	今後、取組を検討												
			日ノ詰集落	今後、取組を検討												
			深山口集落	今後、取組を検討												
			旧米沢村	宮市集落					③・④							
				宮市原集落	今後、取組を検討											
		助沢集落		今後、取組を検討												
		下蚊屋集落		今後、取組を検討												
		笠良原集落		今後、取組を検討												
		御机集落				①・②		③・④								
		栗尾集落				①・②		③・④								
		美用集落		今後、取組を検討												
		小原集落		今後、取組を検討												
		杉谷集落						③・④								
		貝田集落		今後、取組を検討												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。